

**Απόσπασμα Πρακτικού
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
6^η Τακτική Συνεδρίαση**

Ημερομηνία Συνεδρίασης	20.03.2026
Ημέρα & Ώρα	Παρασκευή, 18:00
Αριθμός Πρόσκλησης	4600/16.03.2026
Ημερομηνία Επίδοσης	16.03.2026
Αριθμός Μελών	25

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Αργεντίνη Ασπασία (Πρόεδρος)
2. Αδάμης Γεώργιος(μέσω e:Presence.gov.gr)
3. Αδάμης Ιωάννης
4. Γιαννάκης Ιωάννης (μέσω e:Presence.gov.gr)
5. Δράκου Ευαγγελία(μέσω e:Presence.gov.gr)
6. Κανελλοπούλου Ελένη
7. Κωστάλας Αντώνης
8. Λουκάς Κωνσταντίνος (προσήλθε στο 7^ο θέμα)
9. Μακροδημήτρης Θανάσης
10. Πάλλη Δήμητρα (μέσω e:Presence.gov.gr)
11. Περράκης Κωνσταντίνος
12. Σίνης Σταμάτης
13. Στάμου Νικόλαος
14. Στεργίου Νίκος
15. Συρίγος Μιχάλης
16. Φλεβάρης Παναγιώτης
17. Ξεφτέρης Ιωάννης
18. Ρουμπάνης Παναγιώτης(μέσω e:Presence.gov.gr)
19. Ανανιάδης Ιωάννης
20. Κωστάλας Γιώργος
21. Ζαγουρήs Χαράλαμπος

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Μακρή Αρετούσα(Δικαιολογημένη)
2. Ιατρού Σωτήριος
3. Κουλουβράκη Ιωάννα
4. Δημήτρης Γκίνης

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κ. Ασπασία Αργεντίνη, κήρυξε την έναρξη της 6^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής, κ. Δημήτριος Λουκάς, έχοντας νόμιμα κληθεί. Παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λαυρεωτικής κ. Μπούζας Ευάγγελος, ο Προέδρος της Κοινότητας Κερατέας, κ. Τόλιας Ιωάννης και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου, κ. Κάϊλας Νικήτας, έχοντες άπαντες νόμιμα κληθεί σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010. Παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή, για την τήρηση των πρακτικών.

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για παράταση του έργου «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

Αριθμός Απόφασης:20/2026

Η κ. Πρόεδρος εισηγούμενη του 3^{ου} θέματος ανέφερε ότι με το υπ' αριθ.4458/13.03.2026 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής, το οποίο διαβιβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρονται τα εξής:

«Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπ' όψη τα εξής :

1. Υπογράφηκε η από 16-05-2023 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ της ΑΤΕΣΕ Α.Ε. και του Δήμου Λαυρεωτικής με οικονομικό αντικείμενο 2.745.301,6 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
2. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης του έργου δηλαδή έως την 16/05/2024.
3. Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 758880/08-07-2024 εγκρίθηκε από το ΤΣΔΕΠΑ ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου
4. Με την υπ' αριθμ. 199/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ
5. Με την υπ' αριθμ. 66/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση έως 16/09/2024
6. Με την υπ' αριθμ. 120/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση έως 16/11/2024
7. Με την υπ' αριθμ. 154/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση έως 16/03/2025
8. Με την υπ' αριθμ. 30/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση έως 16/05/2025
9. Με την υπ' αριθμ. 48/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε οριακή παράταση έως 16/11/2025
10. Με την υπ' αριθμ. 15/2026 Πράξη του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών τμήμα Β' γνωμοδοτεί ομόφωνα για την παράταση του έργου για χρονικό διάστημα έως 12 μήνες ήτοι από 16/11/2025 έως 16/11/2026.

Και επειδή:

- Το ανωτέρω έργο ως σύνθετο και ειδικό έργο λόγω της φύσης των εργασιών που είναι εκτεθειμένες στα μη προβλέψιμα καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές καθώς και την αλληλουχία των εργασιών με άλλους φορείς διαχείρισης ΟΚΩ, προκειμένου να ολοκληρωθεί έντεχνα και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
- Οι υπολειπόμενες εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου είναι σημαντικές και απαραίτητες για την ασφάλεια των πολιτών.

Εισηγούμαστε

Την παράταση του έργου: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ίσο με το αίτημα του αναδόχου έως 16/4/2026 ήτοι παράταση περάτωσης του έργου έως την 16 / 04 / 2026».

Ο επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» κ. Ιωάννης Ανανιάδης, τοποθετείται επί του θέματος και αναφέρει ότι ψηφίζουν παρών ως παράταξη διότι διαφωνούν γενικά με τις παρατάσεις των έργων.

Έπειτα από τα ανωτέρω, η κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να ψηφίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο

Αφού έλαβε υπ' όψιν:

- Την εισήγηση της κ. Προέδρου
- Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010
- Την υπ' αριθ. 4419/13-03-2026 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών τμήμα Β' του Υπουργείου Υποδομών κ' Μεταφορών
- Την υπ. αριθ. πρωτ: 4458/13.03.2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

και έπειτα από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, όπως καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΩΝ

Την παράταση του έργου: «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»

ίσο με το αίτημα του αναδόχου έως 16/4/2026 ήτοι παράταση περάτωσης του έργου έως την 16/04/2026.

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» κ. Ανανιάδης Ιωάννης, ο Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης αυτής κ. Γιώργος Κωστάλας ψήφισαν παρών.

Αναθέτει τα περαιτέρω στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Λουκά.

Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, πήρε αριθμό απόφασης 20/2026 και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ