
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Λαύριο  01-11-2016 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αριθ. Πρωτ.:17860 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο           ΠΡΟΣ: 
Πληρ.: Κ. Ξέστερνου        Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Τηλέφωνο: 22923/ 20165            Αττικής 
Fax: 22920/22413         Κατεχάκη 56 - Αθήνα 
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: www.lavreotiki.gr 
 

 
Θέμα: Αποστολή της υπ. αριθ.180/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

που αφορά στην «Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) 
του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ» του Δήμου Λαυρεωτικής». 
 

Σας υποβάλλουμε συνημμένα ένα (1) αντίγραφο της υπ. αριθ. 180/2016 απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, καθώς και το 

αποδεικτικό δημοσίευσης της ανωτέρω απόφασης, προς έλεγχο νομιμότητας. 
 
Συνημμένα:  
1.   Απόφαση υπ. αριθ. 180/2016. 
2.   Αποδεικτικό δημοσίευσης. 
3. Η ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της 

Περιφέρειας Αττικής (Σ.Δ.Ε.Π.Α.) με την με αρ. πρωτ.:187182/18.10.2016, 13η 

Συνεδρίαση, θέμα 23ο που αφορά στην έγκριση του 5ου Α.Π.Ε.  
4. Το υπ. αριθ. πρωτ: 17001/14.10.2016 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής, τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) 

και την Αιτιολογική του Έκθεση. 

 
     

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 
 
                       ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
 
ΚΟΙΝ.: Ανάδοχο του έργου Κ/Ξ Ερ. Επ. με δ.τ.: «ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΥΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» 
 
 
Εσωτ. διανομή: 1. Φ. Αρχείου  Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου 
      2. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Λαυρεωτικής. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
Απόσπασμα Πρακτικού  

Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου  
     21 η  Τακτική Συνεδρίαση 

 
Ημερομηνία Συνεδρίασης  21.10.2016 
Ημέρα & Ώρα Παρασκευή, 18:00 
Αριθμός Πρόσκλησης 17140/17.10.2016 
Ημερομηνία Επίδοσης 17/10/2016 
Αριθμός Μελών 27 
 
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι  

1. Γκικαράκη Μαρία, Πρόεδρος 
      2.   Λινάρδου Σοφία, Γραμματέας 
      3.   Βελετάκου Ευαγγελία 

4. Κρητικός Σταύρος 
5. Τσίκλος Παναγιώτης  
6. Συρίγος Ιωάννης 
7. Αντωνίου Αναστάσιος 
8. Λουκάς Δημήτριος  
9. Τριανταφυλλίδου Σοφία  
10. Στουραΐτης Ηλίας  
11. Αδάμης Ιωάννης 
12. Λεβαντής Κωνσταντίνος 
13. Πρίφτη Χαρίκλεια 
14. Παρασκευής Ιωάννης 
15. Μπουκουβάλας Λάμπρος 
16. Ρόζης Σταύρος 
17. Κατσουνάκης Κυριάκος 
18. Μακρή Αρετούσα 
19. Ιατρού Σταύρος 
20. Παμφίλης Απόστολος 
21. Μαθιουδάκης Μιχαήλ 
22. Σίνη Ευφροσύνη 
 

 
Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: 

1. Ελ Αγιούμπ Ατάλλα, Αντιπρόεδρος 
2. Δράκος Δημήτριος 
3. Αποστολίδης Ιωάννης 
4. Ιατρού Σωτήριος 
5. Κουλουβράκη Ιωάννα 

 
 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 21ης 
Τακτικής Συνεδρίασης, στην οποία ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Λουκάς, έχοντας 
νόμιμα κληθεί, παρόντες και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων της Δ.Ε Κερατέας κ. Χολέβα 
Κυριακή (η οποία προσήλθε κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέμ. Η.Δ.) και ο Πρόεδρος 
της Τ.Κ. Αγ. Κωνσταντίνου, κ. Κάϊλας Νικήτας (ο οποίος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του 2ου θέμ. Η.Δ.), ενώ απούσα ήταν η Πρόεδρος της Δ.E. Λαυρεωτικής, κ. Σπύρου 
Αλίκη, έχοντας άπαντες νόμιμα κληθεί, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010, 
παρούσα και η υπάλληλος κ. Ξέστερνου Κυριακή για την τήρηση των πρακτικών. 
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ΘΕΜΑ: «Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του 

έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ» του Δήμου Λαυρεωτικής». 

 
Αριθμός Απόφασης: 180/2016 

 
Η κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη το 3ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, ανέφερε τα εξής: 

Με την υπ. αριθ. πρωτ. 17001/14-10-2016 εισήγηση της η Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής προς την κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, 

διαβίβασε την Γνωμοδότηση του ΣΔΕΠΑ, τον 5ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 

(Α.Π.Ε) του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ» και την αιτιολογική έκθεση 

σχετικά με την έγκριση του 5ου Α.Π.Ε του εν λόγω έργου.  

Ειδικότερα, στην υπ. αριθ. πρωτ. 17001/14-10-2016 εισήγησή της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής αναφέρονται τα ακόλουθα:  

 
Ι.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

1. Ο διαγωνισμός διεξήχθη την 1-10-2010 και η Κ/ξία ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΕ αναδείχθηκε μειοδότης του ως άνω έργου με εργολαβικό αντάλλαγμα 6.706.347,91 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

2. Η κατακύρωση  του   αποτελέσματος  του  διαγωνισμού   για  την  ανάδειξη  αναδόχου  
έγινε με την με αρ. 5630/7-10-2009 Απόφαση της ΔΔΕ Της Περιφέρειας Αττικής με την 
οποία κατόπιν της με αρ. 36/2010 έγκρισης του προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην Κ/ξία ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΥΡΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. 

3. Για το έργο εγκρίθηκε η ένταξη του στο Π.Δ.Ε. έτους 2009 με κωδικό 2009ΕΠ08500033 για 
ποσό χρηματοδότησης από αυτό 6.800.000,00 €. Για την εκτέλεση του στη συνέχεια 
μεταξύ του Δήμου Λαυρίου και της Περιφέρειας Αττικής υπεγράφη η από 14.09.2009 
Προγραμματική Σύμβαση με την οποία καθορίσθηκε ο τρόπος εκτέλεσης, επίβλεψης,  
χρηματοδότησης, παρακολούθησης του και ορίσθηκε η ΤΥΔΚ Ανατολικής Αττικής ως 
Επιβλέπουσα Υπηρεσία του Έργου. 

4. Στη συνέχεια μεταξύ της Κ/ξίας ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ και της ΤΥΔΚ Α. 
Αττικής, υπεγράφη το με αρ. πρ. 08/ΔΤΑ/2710/19-2-2010 Συμφωνητικό  Εργολαβίας, με το 
οποίο ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου. Η ανάθεση και η κατασκευή του έργου έγινε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της ειδικής περί Δημοσίων έργων νομοθεσίας (Ν.1418/84, 
Π.Δ.609/85, Ν.3669/85 και Π.Δ.171/87 κλπ.).  

5. Το έργο μέχρι σήμερα εκτελείται εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
διακήρυξη, την μελέτη και τα συμβατικά τεύχη. 

6. O 1ος Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) εγκρίθηκε με την από 14.07.2010 (12η Συνεδρίαση) ομόφωνη 
θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. 

7. Ο 2ος Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο) εγκρίθηκε με την από 15.04.2013 (15η Συνεδρίαση) ομόφωνη 
θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

8. Ο 3ος Α.Π.Ε.(σε ισοζύγιο) εγκρίθηκε με την από 24.10.2014 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση 
του Δημοτικού Συμβουλίου.  
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9. Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση υπογράφθηκε στις 19.10.2015 μεταξύ του Δήμου 
Λαυρεωτικής και της αναδόχου Κοινοπραξίας με χρόνο περαίωσης του έργου επτά (7) 
μήνες, δηλαδή μέχρι τις 19.05.2016. 

10.  Ο αρχικός συμβατικός χρόνος κατασκευής του έργου ήταν δεκαέξι (16) ημερολογιακοί 
μήνες.  

11. Σύμφωνα με την υπ. 3200/ΛΑΥ.ΙΣΤ.ΚΕΝ./16-7-2010 Απόφαση ΔΔΕ Περιφέρειας Αττικής, 
εγκρίθηκε παράταση 30 ημερών, έως και τις 19/7/2011. 

12. Με την υπ. 176/2011/27-07-2011 Απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε παράταση 225 ημερών από 
τις 19/7/2011 έως και τις 01/03/2012. 

13. Σύμφωνα με την υπ. 70/12/14-03-2012 Απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε εκ νέου παράταση 
225 ημερών από τις 01/03/2012 έως τις 11/10/2012. 

14. Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 85/2013/26.04.2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Λαυρεωτικής έχει εγκριθεί η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών 
του έργου εως και τις 11.08.2013. 

15. Κατόπιν, εγκρίθηκε παράταση 4 μηνών με την υπ. 167/2013/12-02-2013 Απόφαση του 
Δ.Σ. έως τις 11/12/2013. 

16. Σύμφωνα με την υπ.236/2013/18-12-2013 Απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση                         
6 μηνών από τις 11/10/2012 έως και τις 11/04/2013. 

17. Σύμφωνα με την υπ.232/2013/18-12-2013 Απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε παράταση                           
4 μηνών από τις 11/12/2013 έως τις 12/06/2014. 

18. Οι επιβλέποντες έχουν ορισθεί σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 8110/26.04.2011 έγγραφο του 
Δήμου Λαυρεωτικής  οι:  α) Πανάγιος Δημήτριος, Πολ. Μηχανικός ΤΕ3 , υπάλληλος της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής, και β) Πετρούλης Ιωάννης Ηλεκτρ. 
Μηχανικός ΤΕ4 , υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής. 

19. Στις 19-10-2015 υπεγράφη η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση  συνολικής δαπάνης 
1.675.000€ με χρόνο περαίωσης επτά μήνες,  ήτοι έως 19-5-2016. 

20. Με την Απόφαση ΔΣ 70/2016 εγκρίθηκε παράταση κατά τρεις μήνες, έως 19-8-2016. 
21. Κατά την 7η Συνεδρία  στις 23-06-2016 το ΣΔΕΠΑ γνωμοδότησε ομόφωνα για την έγκριση 

της χρήσης επί πλέον – επί έλασσον  δαπανών του 4ου ΑΠΕ.  
22. Με το υπ΄αριθμ. 12202/21-07-2016 έγγραφο ο ανάδοχος ζήτησε παράταση δύο μηνών για 

την εκτέλεση των νέων εργασιών του 4ου ΑΠΕ. 
23. Με την υπ΄ αριθμ. 128/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής 

εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ και η παράταση 2 μηνών έως 19-10-2016. 
24. Κατά την 13η Συνεδρία  στις 13-10-2016 το ΣΔΕΠΑ γνωμοδότησε ομόφωνα για την 

έγκριση της χρήσης επί πλέον – επί έλασσον  δαπανών του 5ου ΑΠΕ.  
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5ου (τακτοποιητικού) Α.Π.Ε. 
 

Με τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, δεν παρατηρείται αλλαγή στην συνολική δαπάνη του 
έργου, σε σχέση με τον 4ο Α.Π.Ε όσον αφορά εκτέλεση εργασιών. Η συνολική δαπάνη του έργου 
με τον παρόντα 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 8,812,532.04 € 
και είναι σε ισοζύγιο με τον 4ο Α. Π.Ε.. Η ανάλυσή του παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα 
 

Ο παρών 5ος Α.Π.Ε. συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του 
Ν.3669/2008, για να συμπεριλάβει μειώσεις και αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, 
ύστερα από τις ακριβείς τελικές επιμετρήσεις. 
Το ποσοστό της υπέρβασης του  5ου  Α.Π.Ε., ως προς το συμβατικό αντικείμενο της 1ης Σ.Σ.Ε. 
είναι  0 %. Τα παραπάνω στοιχεία συνοψίζονται στους ακόλουθους πίνακες. 
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ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 4ος Α.Π.Ε.(1η Σ.Σ.Ε.) τακτοποιητικός Α.Π.Ε.(1η Σ.Σ.Ε.)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4,018,413.36 5,509,581.04 5,511,821.17
ΓΕ & ΟΕ 18% 723,314.40 991,724.59 992,127.81
ΣΥΝΟΛΟ Α 4,741,727.76 6,501,305.63 6,503,948.98
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 426,755.50 Απροβ. 2oυ ΑΠΕ+1ης ΣΣΕ= 2,649.14 Απροβ. 2oυ ΑΠΕ+1ης ΣΣΕ= 5.79
ΣΥΝΟΛΟ Β   5,168,483.26 6,503,954.77 6,503,954.77
Κόστος μελέτης 200,000.00 200,000.00 200,000.00
ΣΥΝΟΛΟ Γ 5,368,483.26 6,703,954.77 6,703,954.77
Πρόβλεψη απολογιστικών 200,000.00 200,000.00 200,000.00
ΣΥΝΟΛΟ Δ 5,568,483.26 6,903,954.77 6,903,954.77
Πρόβλεψη αρχικής αναθεώρησης 67,103.22 67,103.22 67,103.22
Αύξηση αρχικής αναθεώρησης 0.00 76,139.91 76,139.91
Αναθεώρηση 1ης Σ.Σ.Ε. 0.00 26,317.11 26,317.11
ΣΥΝΟΛΟ Ε 5,635,586.48 7,073,515.01 7,073,515.01
ΦΠΑ 19% 1,070,761.43 0.00 0.00
ΦΠΑ 21% 0.00 25,200.00 25,200.00
ΦΠΑ 23% 0.00 1,599,308.44 1,599,308.44
Επιπλέον (1%) ΦΠΑ για το υπόλοιπο του έργου 7,411.25 7,411.25
Τόκοι υπερημερίας 9ου Λογ. 0.00 107,097.34 107,097.34
Γ ε ν ι κ ό   Σ ύ ν ο λ ο 6,706,347.91 8,812,532.04 8,812,532.04  
 
 

•  
• ΔΑΠΑΝΕΣ (1η Σ.Σ.Ε.) 

 
4ος Α.Π.Ε. 

 
5ος Α.Π.Ε. 

 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1,131,565.41 1,131,565.41 Χωρίς μεταβολή 
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)  203,681.77  203,681.77 » 
ΣΥΝΟΛΟ 1  1,335,247.18 1,335,247.18 » 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 224.33 224.33 » 
ΣΥΝΟΛΟ 2 1,335,471.51 1,335,471.51 » 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 26,317.11 26,317.11 » 
ΣΥΝΟΛΟ 3 1,361,788.62 1,361,788.62 » 
Φ.Π.Α.  319,287.65 319,287.65 » 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1,681,076.27 1,681,076.27 » 

 
 

Η δαπάνη των εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε. με τον 5ο A.Π.E ανέρχεται στο ποσό των 

1.335.247,18 ευρώ χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.A.. Η συνολική δαπάνη του έργου 

με απρόβλεπτα και αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό 1.361.788,62 και είναι σε ισοζύγιο με τον 4ο 

Α.Π.Ε. Τέλος η συνολική δαπάνη της Σ.Σ.Ε του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.681.076,27 ευρώ 

με Φ.Π.A.. 
 

Μετά ταύτα, η Διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής 

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 

Εργασιών (Α.Π.Ε.) του ανωτέρω έργου, ο οποίος περιλαμβάνει τη συνολική δαπάνη, η 

οποία ανέρχεται στο ποσό των 8.812.532,04€ με Φ.Π.Α., δηλαδή βρίσκεται σε ισοζύγιο με 

την αντίστοιχη δαπάνη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.). 

 
Στα πλαίσια της Συνεδρίασης παρευρέθηκε και συμμετείχε η Διευθύντρια της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής κ. Μαγγενάκη Αναστασία, η οποία 

αναφέρθηκε αναλυτικά στο ιστορικό του εν λόγω έργου δίνοντας τις απαραίτητες 

διευκρινίσεις και απαντήσεις στους Δημοτικούς Συμβούλους.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η κ. Πρόεδρος πρότεινε ενώπιον του Σώματος την έγκριση 

του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ- 
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΛΑΥΡΙΟΥ» του Δήμου Λαυρεωτικής και κάλεσε το Σώμα όπως ψηφίσει σχετικά.  

 
Για το θέμα δικαιούται να ψηφίσει και η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της 

Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής κ. Σπύρου Αλίκη, η οποία έχει δικαίωμα ψήφου, 

καθόσον το θέμα αφορά την Δημοτική Ενότητα που εκπροσωπεί, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 και της υπ’ αριθμ. 49/74572/29.12.2010 

εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. 
 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 
Αφού έλαβε υπ’ όψιν του: 

• Την εισήγηση της κ. Προέδρου. 

• Τις διατάξεις της παραγράφου 8 περ. α΄ του άρθρου 48 του Ν.3669/2008. 

• Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του Ν.3669/2008. 

• Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008. 

• Την υπ. αριθ. πρωτ.08/ΔΤΑ/2710/19.02.2010 Εργολαβική Σύμβαση 

• Τις υπ. αριθ. 176/2011, 70/2012, 236/2012, 85/2013, 167/2013, 182/2013, 232/2013, 

70/2016 & 128/2016 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής. 

• Την υπ. αριθ. 12202/21-07-2016 αίτηση παράτασης εργασιών της ανάδοχου του 

έργου Κοινοπραξίας «ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε». 

• Τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) της σύμβασης του έργου «ΕΡΓΑ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ» του Δήμου Λαυρεωτικής.  

• Την υπ. αριθ. πρωτ.:187181/18.10.2016 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του 

αρμοδίου Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής(Σ.Δ.Ε.Π.Α.) με την, 

13η Συνεδρία, θέμα 23ο που αφορά στην έγκριση του 5ου Α.Π.Ε. του έργου του 

θέματος. 

• Το υπ. αριθ. πρωτ:. 17001/14.10.2016 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής, τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών 

(Α.Π.Ε.) και την Αιτιολογική του Έκθεση  
 
και μετά από διαλογική συζήτηση όλων όσων ζήτησαν και πήραν το λόγο, όπως 

καταγράφονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης,  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
ΕΓΚΡΙΝΕΙ τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με 

τίτλο: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ», ο οποίος περιλαμβάνει τη συνολική 
δαπάνη του έργου που ανέρχεται στο ποσό των 8.812.532,04 €  με Φ.Π.Α., δηλαδή 
βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αντίστοιχη δαπάνη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 
Εργασιών (Α.Π.Ε.), όπως συντάχθηκε και ελέγχθηκε από τους Επιβλέποντες του 
Έργου, θεωρήθηκε από την Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας και υπεγράφη 
από την Ανάδοχο εταιρεία.    

 
Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής, κ. 

Σπύρου Αλίκη, δεν ψήφισε, καθόσον απουσίαζε από τη Συνεδρίαση.  

 

Αναθέτει τα περαιτέρω στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Λουκά. 
 
Το παραπάνω πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώστηκε, πήρε αριθμό 180/2016 και 

υπογράφεται ως ακολούθως: 

       
      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

  ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
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